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Postup prací při odstraňování vlhkosti 
 

V objektu byly provedeny dvě sondy, které odhalili skladbu podlahy odlišnou od 
realizační dokumentace i od dokumentace skutečného provedení. Každá sonda 
zastihla jinou skladbu podlahy. 
Vzhledem k tomu, že skladby byly rozdílné v mocnosti tepelné izolace a také nebyly 
zastiženy hydroizolace nosných stěn, je třeba provádět sondy v jednotlivých 
místnostech a podle toho přizpůsobit postup prací v jednotlivých místnostech. 
V půdorysu 1.NP jsou vyznačeny místa kolizí s instalacemi podle původních 
výkresů k realizaci stavby. To ovšem nevylučuje možnost instalací i v jiných 
místech. Proto je potřeba před prováděním izolace nosných stěn (čárkovaná 
čára v půdorysu) otlouci omítky a zjistit případnou přítomnost instalací ve 
zdivu. 
 
V první fázi je nutné připravit sondy ve všech místnostech kromě Technického 
zázemí (1.04), výtah (1.11) a strojovny výtahu (1.08). Tyto sondy budou provedeny 
do hloubky -0,250 m pod podlahu, kde by podle předpokladu měly být provedena 
hydroizolace zarážením chromniklových desek. Sondy budou provedeny u nosných 
stěn viz půdorys 1.NP (silná čárkovaná čára). Cílem je zastihnout hydroizolaci 
nosných stěn a odhalit skladby podlah v jednotlivých místnostech. 
V případě, že izolace nosných stěn chromniklovými deskami není provedena, bude 
nově provedena. V tom případě se budou provádět i venkovní stavební úpravy.  
Pokud bude izolace nosných stěn provedena, bude zkontrolován její stav a 
provedeny práce potřebné pro řádné napojení vodorovné hydroizolace jako úprava 
podkladní betonové mazaniny do potřebné hloubky. 
 
Stav 1 – není provedena hydroizolace nosných stěn  

Budou rozebrány venkovní dlažby, odebrány štěrkové vrstvy do potřebné hloubky 
a zrušeny okapové chodníky, aby byla připravena plocha pro provedení 
zarážených chromniklových desek. Dále bude odstraněna část zateplení soklu 
v místě zarážení. 
Po provedení hydroizolace nosných stěn, budou venkovní plochy upraveny do 
původního stavu včetně provedení zateplení soklu. 
Vnitřní vrstvy podlah budou odstraněny, aby bylo možné na novou hydroizolaci 
nosných stěn navázat. 
 

Stav 2 – hydroizolace nosných stěn je ve špatném stavu 
Práce jako při stavu 1, ale budou provedeny lokálně v místech poškození, kdy 
budou novou hydroizolací opatřeny úseky špatně provedené, nebo ve špatném 
stavu. 
 

Stav 3 – vodorovná hydroizolace není napojena, nebo špatně napojena na 
hydroizolaci nosných stěn 

Budou odstraněny konstrukce podlahy až na betonovou mazaninu pod asfaltovou 
izolací. Mazanina zůstane a bude očištěna od zbytků izolace, v případě nerovností 
mazaniny, bude mazanina doplněna betonem. 
Podél nosných stěn bude provedena rýha o šířce 0,5 m do hloubky cca 15 cm pod 
izolaci nosných stěn. V této rýze se provede nová betonová mazanina ve sklonu 
dle výšky izolace nosných stěna a výšky stávající mazaniny. Na tuto mazaninu se 
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provede penetrace a nová vodorovná hydroizolace z asfaltových pásů. Napojení 
asfaltové izolace na izolaci nosných stěn musí být provedeno pečlivě těsným 
spojem. 
Budou provedeny nové vrstvy podlah dle navržené skladby: 
 - Podlahová krytina dle tabulky místností a původní krytiny 
 - Samonivelační stěrka 
 - anhydritový potěr 025 tl. 40 mm 
 - separační PE fólie s přelepenými spoji 
 - tepelná izolace s EPS 100 S ve vrstvách 2x 50 mm 
 - pás z modifikovaného asfaltu na střední radon 
 - pás z modifikovaného asfaltu podkladní 
 - penetrace 
 - betonová mazanina C20/25 vyztužená kari sítí 6/150/150 – původní, nebo 
nová v místech rýh u nosných stěn 
 

Ve sprše bude provedeno odstranění obkladů a dlažeb, demontáž baterií a hlavic a 
zástěn. Otlučení omítek ve sprše a v místnosti 117 v části přilehlé k místnosti 115. 
Vybourání betonové mazaniny ve sprchovém koutě. Vysušení vlhkosti stěn 
postižených vlhkostí ze sprchového koutu v místnostech 115 a 117. 
Po vysušení bude nově proveden sprchový kout, omítky, obklady a dlažby. Budou 
namontovány baterie, sprchové hlavice a zástěny. Bude provedena výmalba. 

 
V místnostech bude dále provedeno vystěhování nábytku a demontáže zařizovacích 
předmětů a vestavěných skříní. 
Při opravách podlah budou provedeny i tyto práce: 
 - otlučení omítek stěn do výšky 0,75 m nad podlahu 
 - odstranění soklíků z dlažeb a PVC soklíků 
 - odstranění podlahových krytin 
 - demontáže otopných těles a jejich uložení pro zpětné použití 
 - vyvěšení dveří 
 - oškrabání maleb stropů a stěn 
 - demontáž krytů a strojků zásuvek a vypínačů, světel 
Po provedení oprav budou provedeny štuky, malby, montáže zařizovacích předmětů 
a nábytku. 
Další práce dle výkazu výměr a situace na stavbě dle průběhu prací a 
zjištěných skutečností. Průběh prací je nutné konzultovat s projektantem. 


