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Postup praci pri odstranovani vihkosti

V objektu byly provedeny dvé sondy, které odhalili skladbu podlahy odliSnou od
realizacni dokumentace i od dokumentace skuteCného provedeni. Kazda sonda
zastihla jinou skladbu podlahy.

Vzhledem k tomu, Ze skladby byly rozdilné v mocnosti tepelné izolace a také nebyly
zastizeny hydroizolace nosnych stén, je tfreba provadét sondy v jednotlivych
mistnostech a podle toho pfizpusobit postup praci v jednotlivych mistnostech.
V pudorysu 1.NP jsou vyznac¢eny mista kolizi s instalacemi podle pavodnich
vykresu k realizaci stavby. To ovSem nevyluc¢uje moznost instalaci i v jinych
mistech. Proto je potreba pred provadénim izolace nosnych stén (¢arkovana
€ara v pudorysu) otlouci omitky a zjistit pripadnou pritomnost instalaci ve
zdivu.

V prvni fazi je nutné pfipravit sondy ve vSech mistnostech kromé Technického
zazemi (1.04), vytah (1.11) a strojovny vytahu (1.08). Tyto sondy budou provedeny
do hloubky -0,250 m pod podlahu, kde by podle pfedpokladu mély byt provedena
hydroizolace zarazenim chromniklovych desek. Sondy budou provedeny u nosnych
stén viz pudorys 1.NP (silna ¢arkovana ¢ara). Cilem je zastihnout hydroizolaci
nosnych stén a odhalit skladby podlah v jednotlivych mistnostech.

V pfipadé, Ze izolace nosnych stén chromniklovymi deskami neni provedena, bude
nové provedena. V tom pfipadé se budou provadét i venkovni stavebni upravy.
Pokud bude izolace nosnych stén provedena, bude zkontrolovan jeji stav a
provedeny prace potiebné pro fadné napojeni vodorovné hydroizolace jako Uprava
podkladni betonové mazaniny do potfebné hloubky.

Stav 1 — neni provedena hydroizolace nosnych stén
Budou rozebrany venkovni dlazby, odebrany Stérkove vrstvy do potfebné hloubky
a zruSeny okapové chodniky, aby byla pfipravena plocha pro provedeni
zarazenych chromniklovych desek. Dale bude odstranéna Cast zatepleni soklu
v misté zarazeni.
Po provedeni hydroizolace nosnych stén, budou venkovni plochy upraveny do
pUvodniho stavu véetné provedeni zatepleni soklu.
Vnitfni vrstvy podlah budou odstranény, aby bylo mozné na novou hydroizolaci
nosnych stén navazat.

Stav 2 — hydroizolace nosnych stén je ve Spatném stavu
Prace jako pfi stavu 1, ale budou provedeny lokalné v mistech poSkozeni, kdy
budou novou hydroizolaci opatfeny useky Spatné provedené, nebo ve Spatném
stavu.

Stav 3 — vodorovna hydroizolace neni napojena, nebo Spatné napojena na
hydroizolaci nosnych stén
Budou odstranény konstrukce podlahy az na betonovou mazaninu pod asfaltovou
izolaci. Mazanina zUstane a bude ocisténa od zbytku izolace, v pfipadé nerovnosti
mazaniny, bude mazanina doplnéna betonem.
Podél nosnych stén bude provedena ryha o Sifce 0,5 m do hloubky cca 15 cm pod
izolaci nosnych stén. V této ryze se provede nova betonova mazanina ve sklonu
dle vysky izolace nosnych sténa a vySky stavajici mazaniny. Na tuto mazaninu se
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provede penetrace a nova vodorovna hydroizolace z asfaltovych pasu. Napojeni
asfaltové izolace na izolaci nosnych stén musi byt provedeno peclivé tésnym
spojem.
Budou provedeny nové vrstvy podlah dle navrzené skladby:

- Podlahova krytina dle tabulky mistnosti a pavodni krytiny

- Samonivelaéni stérka

- anhydritovy potér 025 tl. 40 mm

- separacni PE folie s prelepenymi spoji

- tepelna izolace s EPS 100 S ve vrstvach 2x 50 mm

- pas z modifikovaného asfaltu na stfedni radon

- pas z modifikovaného asfaltu podkladni

- penetrace

- betonova mazanina C20/25 vyztuzena Kkari siti 6/150/150 — plvodni, nebo
nova v mistech ryh u nosnych stén

Ve sprSe bude provedeno odstranéni obkladl a dlazeb, demontaz baterii a hlavic a
zastén. Otlueni omitek ve sprse a v mistnosti 117 v Casti pfilehlé k mistnosti 115.
Vybourani betonové mazaniny ve sprchovém kouté. VysusSeni vihkosti stén
postiZzenych vilhkosti ze sprchového koutu v mistnostech 115 a 117.

Po vysuSeni bude nové proveden sprchovy kout, omitky, obklady a dlaZzby. Budou
namontovany baterie, sprchové hlavice a zastény. Bude provedena vymalba.

V mistnostech bude dale provedeno vystéhovani nabytku a demontaze zafizovacich
pfedmétu a vestavénych skfini.
Pfi opravach podlah budou provedeny i tyto prace:

- otlueni omitek stén do vysky 0,75 m nad podlahu

- odstranéni sokliku z dlazeb a PVC soklikt

- odstranéni podlahovych krytin

- demontaze otopnych téles a jejich uloZeni pro zpétné pouziti

- vyvéseni dvefi

- oSkrabani maleb stropu a stén

- demontaz krytl a strojku zasuvek a vypinacu, svétel
Po provedeni oprav budou provedeny stuky, malby, montaze zafizovacich pfedméta
a nabytku.
Dalsi prace dle vykazu vymér a situace na stavbé dle pribéhu praci a
zjiSténych skute¢nosti. Priibéh praci je nutné konzultovat s projektantem.



